
 HISPANIA TELECOM ENERGY		Relatório n°	11		
		Data do relatório	30/04/2025		
		Dia da semana	4ª Feira até 5ª Feira		
Relatório Diário de Serviço - Período (RDS)		Contrato	PRS0869		
Obra	PRS0869-RNP-SERVIÇOS DESINSTALAÇÃO MW		Prazo contratual	31 dias	
Local	SE/SP/RR/MA/CE		Prazo decorrido	9 dias	
Cliente	RNP - REDE NACIONAL DE PESQUISA	Responsável	JOCEMAR EVANGELISTA	Prazo a vencer	22 dias

Horário de trabalho		Horas trabalhadas	Condição climática	Tempo	Condição
Entrada / Saída	08:00 - 18:00	09:00	Manhã	☀️ Claro	Praticável
Intervalo	12:00 - 13:00		Tarde	☀️ Claro	Praticável

Mão de obra (3)					
Nome	Função	Entrada / Saída	Intervalo	Horas	
JOCEMAR SANTOS EVANGELISTA	GERENTE DE PROJETOS	04:30 - 22:43	00:00	18:13	HISPANIA TELECOM ENERGY
EDNALDO NOGUEIRA DA SILVA	TECNICO II	04:58 - 23:08	01:00	17:10	

Atividades (1)	
Atividade de desinstalação de antenas RF (Rádio Frequência) - POP / SÃO PAULO	20% - Em Andamento

Fotos (14)





Evangelista.

Aprovado 30/04/2025 10:05

JOCEMAR SANTOS EVANGELISTA
jocemar.santos@hispaniatelecom.com.br
GP-GESTOR DE PROJETOS

Faustino Louzao Pan
Eng. Elétrico Sistemas de Potência
Eng. De Telecomunicações
CREA-RNP. Nº 051246420-0

Aprovado 30/04/2025 10:05

FAUSTINO LOUZAO
faustino.louzao@hispaniatelecom.com.br
COO-DIRETOR OPERAÇÕES