Relatorio 30/04/2025 até 01/05/2025 n° 1

Relatorio n° 11
g - - Data do relatoério
HTE 30/04/2025
4? Feira até
HISPANIATELECOMENERGY Dia da semana 52 Feira
Relatério Diario de Servico - Periodo (RDS) Contrato PRS0869
Obra PRS0869-RNP-SERVICOS DESINSTALAGAO MW Prazo contratual 31 dias
Local SE/SP/RR/MA/CE Prazo decorrido 9 dias
Cliente RNP - REDE NACIONAL DE PESQUISA | Responsavel | JOCEMAR EVANGELISTA Prazo a vencer 22 dias
Horario de trabalho Horas trabalhadas Condicao climatica Tempo Condicao
Entrada / Saida 08:00 - 18:00 09:00 Manha ‘#: Claro Praticavel
Intervalo 12:00 - 13:00 ’ Tarde ‘#: Claro Praticavel
Mao de obra (3)
Nome Funcgéo Entrada / Saida | Intervalo Horas
JOCEMAR SANTOS EVANGELISTA | GERENTE DE PROJETOS 04:30 - 22:43 00:00 18:13 .
HISPANIA
EDNALDO NOGUEIRA DA SILVA | TECNICO U 04:58 - 23:08 01:00 17:10 TELECOM ENERGY

Atividades (1)

Atividade de desinstalacao de antenas RF (Radio Frequéncia) - POP / SAO PAULO 20% - Em Andamento

Fotos (14)
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JOCEMAR SANTOS EVANGELISTA
jocemar.santos@hispaniatelecom.com.br
GP-GESTOR DE PROJETOS

s

Faustino Louzao Pan
Eng. Elétrico Sistemas de Poténcia

Eng. De Telecomunicacées
CREA-RNP. NO 051246420-0
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FAUSTINO LOUZAO
faustino.louzao@hispaniatelecom.com.br

COO-DIRETOR OPERACOES
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