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Relatório n° 1

Data do relatório 09/07/2024 -
09/07/2024

Dia da semana
Terça-Feira
até Terça-
Feira

Relatório Diário de Serviço - Período (RDS) Contrato PRS0869
Obra PRS0869-RNP-SERVIÇOS DESINSTALAÇÃO MW Prazo contratual 31 dias
Local SE/SP/RR/MA/CE Prazo decorrido 9 dias
Cliente RNP - REDE NACIONAL DE PESQUISA Responsável FAUSTINO LOUZAO Prazo a vencer 22 dias

Horário de trabalho Horas trabalhadas

Entrada / Saída 08:00 - 18:00
09:00

Intervalo 12:00 - 13:00

Condição climática Tempo Condição

Manhã  Claro Praticável

Tarde  Claro Praticável

Mão de obra (3)
Nome Função Entrada / Saída Intervalo Horas
JOCEMAR SANTOS EVANGELISTA GESTOR DE PROJETOS 04:30 - 22:43 00:00 18:13

HISPANIA TELECOM
ENERGY

EDNALDO NOGUEIRA DA SILVA TECNICO ll 04:58 - 23:08 01:00 17:10

FAUSTINO LOUZAO RESPONSÁVEL TÉCNICO ENG:
FAUSTINO LOUZAO 08:00 - 18:00 01:00 09:00

Atividades (1)
Atividade de desinstalação de antenas RF (Rádio Frequência) - POP / SÃO PAULO 20% - Em Andamento

Fotos (14)

Cliente ponta "A"

Torre ponta "A"

Aprovado



Relatório 09/07/2024 até 09/07/2024 n° 1

2 / 4

Rádio à ser desinstalado Uso dos EPI's

Rádio desinstalado Rádio desinstalado
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Rádio desinstalado Antena desinstalada

Equipamentos ponta "A" entregue ao cliente Cliente ponta "B"
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 Aprovado   12/07/2024 10:05

JOCEMAR SANTOS EVANGELISTA
jocemar.santos@hispaniatelecom.com.br

GP-GESTOR DE PROJETOS

 Aprovado   12/07/2024 10:06

FAUSTINO LOUZAO
faustino.louzao@hispaniatelecom.com.br

COO-DIRETOR OPERAÇÕES 4 / 4

Antena ponta "B" (Roof-Top) Equipamentos ponta "B" entregue ao cliente

Equipamentos ponta "B" entregue ao cliente


