Cronograma de atividades |, Il e lll unidade

Trabalho pratico: dimensionamento das estruturas de uma edificacao simples

e Parte 1: Determinacao da carga da laje e a reacao da laje na viga (referente a
unidade )

e Duvidas 05/05

* Entrega: 12/05

* Aula 5 (05/05) = dimensionamento de estribos (armadura transversal)
* Aula 6 (12/05) = dimensionamento de viga T

* Parte 2: dimensionamento das vigas (armadura longitudinal e transversal)
(referente a unidade Il)

* Duvidas 12/05
e Duvidas 19/05
* Valor—=6,00

* Entrega: 26/05
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. ﬁula} 7 (19/05)-> pré-dimensionamento de pilares + vigas de armadura
upla

* Parte 3: dimensionamento de laje pré-moldada (referente a unidade lI)
* Duvidas 19/05

* Valor—=4,00

* Entrega: 26/06

* Aula 8 (26/05)—> exercicios sobre vigas

* Avaliacao Ill ©02/06

e Valor 10,00

* Assuntos da avaliacao lll: dimensionamento de vigas (armadura
longitudinal e transversal); pré-dimensionamento de pilares

* Prova final 2 a resolver



Mailo
_domingo segunda  Terca  quarta  quinta  sexta Sabado
1 2 3 4 5 6 7

Aula 5-estribo
Duvidas parte 1

8 9 10 11 12 13 14
Aula 6-viga T
Duvidas parte 2 + Entrega parte 1

15 16 17 18 19 20 21

Aula 7-armadura dupla
Duvidas parte 2 e 3

22 23 24 25 26 27 28
Aula 8-exercicios + Entrega parte2 e 3

29 30 31 1 2 3 4
Avaliacao Il



